CONSORZIO ECODISTRIC

20122 Milano - Corso Italia, 15

SVILUPPO DEL TERRITORIO

**COMUNE DI MILANO** DC SVILUPPO DEL TERR PG 64348/2015

Del 02/02/2015 CONSORZIO ECODISTRIC (S) PROT S PIANIFICAZION 02/02/2015

## PIANO DI RECUPERO EGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN ATTE: 254/2015

IL PRESENTE DOCUMENTO SI ATTESTA CHE

Zona di Recupero R 8.11 - Ambito PR2 MPOSTO DI

in attuazione dell' Art.34 PdR del PGT vigente

ORE DI SETTORE IL DIRETT earle Taneredi AroH. G

## PROGETTAZIONE:



Arch. Maurice Kanah Arch. Paola Bucciarelli Geom. Ettore Mazzega Arch. Marisa Fumi

Piazza Cinque Giornate, 4 20129 Milano tel. 02.87087529 info@arkilab.eu

COLLABORATORI:

OPERE di URBANIZZAZIONE:

Arch. Carlo Maria Corsi

EC ODISTR

o - Gorso Italia, 15 P.IVA 08529090967

20122 Milaro

CODFISC.

SISTEMAZIONI a VERDE

Chiara Adele Balsari architetto Via Giusti 28 - 20154 Milano

PROGETTO per la MOBILITA':

Ing. Michele Rossi Via della Birona 30 - 20900 Monza



R.U.P.: Ing. Franco Sarra (Albo Ing. Prov Mi 13161)

VERIFICATORE: Mazzalveri & Comelli s.p.a. bo lug. Prov Mi 6980)

Descrizione / Drawing title

PIANO DI RECUPERO - Aggiornamento dicembre 2014

## PROGRAMMA TEMPORALE DELLE OPERE

Tavola N° / Drawing N° DOC. Scala / Scale

Nome file/File name

|  | Controllato/     | Approvato/   |
|--|------------------|--|
| Section of the sectio |                  | And the same of th |
| 00000  | SERVICE SERVICES |  |

| Revisione<br>Revision | Descrizione<br>Description | Data/<br>Date | Eseguito/<br>Drawn | Controllato/<br>Checked | Approvato/<br>Approved |
|-----------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 00                    | EMISSIONE                  | 13/11/2014    |                    |                         |                        |
|                       |                            |               |                    | 1.5                     |                        |
|                       |                            |               |                    |                         |                        |
|                       |                            |               |                    |                         |                        |

|   | PROGRAMMA TEMPORALE DELLE OPERE - P.R. GALLARATE  |
|---|---|
| TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI STIPULA CONVENZIONE  | 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 6° ANNO 7° ANNO 8° ANNO  - \( \alpha \) \( |
| U.I. 1 *  Fondiaria privata  presentazione/ richiesta titolo abilitativo efficacia/rilascio titolo abilitativo comunicazione inizio lavori realizzazione intervento privato   |   |
| Lotto 1 (via Gallarate interna)  presentazione/ richiesta titolo abilitativo efficacia/rilascio titolo abilitativo comunicazione inizio lavori realizzazione intervento pubblico  |   |
| Lotto 4 (verde di cesisone e comunale)  presentazione/ richiesta titolo abilitativo**  efficacia/rilascio titolo abilitativo  comunicazione inizio lavori***  realizzazione intervento pubblico  U.I. 2 *                     |   |
| Fondiaria privata  presentazione/ richiesta titolo abilitativo efficacia/rilascio titolo abilitativo comunicazione inizio lavori realizzazione intervento privato   |   |
| Lotto 2 (bretella via Rizzo e parcheggio)  presentazione/ richiesta:titolo abilitativo** efficacia/rilascio titolo abilitativo comunicazione inizio lavori*** reafizzazione intervento pubblico                               |   |
| Lotto 3 (riqualificazione viale De Gasperi)  presentazione/richiesta titolo abilitativo  efficacia/rilascio titolo abilitativo  comunicazione inizio lavori  realizzazione intervento pubblico  Lotto 5 (aree verdi comunali) |   |
| presentazione/ richiesta titolo abilitativo** efficacia/rilascio titolo abilitativo comunicazione inizio lavori*** realizzazione intervento pubblico Lotto 6 (pista ciclabile e parterre viale De Ga                          | asperi)   |
| presentazione/ richiesta titolo abilitativo** efficacia/rilascio titolo abilitativo comunicazione inizio lavori*** realizzazione intervento pubblico Lotto 7 (attrezzatura pubblica)  |   |
| presentazione/ richiesta titolo abilitativo efficacia/rilascio/ titolo abilitativo comunicazione inizio lavori realizzazione intervento pubblico  |   |

<sup>\*</sup> L'attuazione delle due Unità di Intervento può essere invertita: nel caso di presentazione - entro 6 mesi - dei titoli per la realizzazione delle unità di Intervento può essere invertita: nel caso di presentazione - entro 6 mesi - dei titoli per la realizzazione delle opere pubbliche all'interno dell'Ul-2, automaticamente il termine massimo per la presentazione dei titoli per le opere pubbliche nell'Ul-1 si incrementa di 3 anni. Restano fermi invece i termini specifici, per ogni singolo lotto, successivi alla presentazione. La quota di edilizia residenziale convenzionata agevolata deve essere prevista, obbligatoriamente, all'interno dell'Unità di Intervento che viene attuata per prima.

NOTA: ogni termine è fissato nella misura massima; ne consegue che il possibile svolgimento anticipato di ogni fase anticipa, in ugual misura, i termini massimi di inizio e di conclusione della fase successiva. Il termine finale, rispettivamente di 5 e 8 anni per le due Unità, è pertanto un termine massimo ma indicativo.

<sup>\*\*</sup> Presupposto della presentazione del titolo è l'esecuzione dell'intervento di eventuale bonifica/messa in sicurezza.

<sup>\*\*\*</sup>L'inizio lavori è subordinato all'avvenuto rilascio della certificazione dell'intervento di bonifica/messa in sicurezza da parte dell'Ente competente.

